

嘉義縣

105年巡迴施打設點期程規劃表

安排時間			設站地點	
日期	星期	時段	設站鄉鎮區	活動位址
7月26日	三	09：30-11：30	溪口鄉	溪西村辦公處
7月26日	二	09：00-12：00	義竹鄉	溪洲村寺廟前
7月27日	三	10：30-11：30	六腳鄉	三義社區活動中心
7月27日	四	09：30-11：30	溪口鄉	坪頂村辦公處
7月27日	三	09：00-10：00	六腳鄉	塗師社區活動中心
7月28日	三	09：30-11：30	溪口鄉	阿連庄
7月28日	四	14：30-15：30	義竹鄉	埤前村四廟前
7月28日	四	09：30-11：30	六腳鄉	港美社區活動中心(代天府)
7月29日	四	09：30-11：30	溪口鄉	疊溪村辦公處
8月1日	三	09：30-11：30	溪口鄉	下員林

嘉義縣

105年巡迴施打設點期程規劃表

安排時間			設站地點	
日期	星期	時段	設站 鄉鎮區	活動位址
8月2日	二	14：00- 16：00	義竹鄉	東過、西過村辦公室
8月2日	四	09：30- 11：30	溪口鄉	柳溝村辦公處
8月3日	四	09：30- 11：30	溪口鄉	妙崙村辦公處
8月4日	四	09：30- 11：30	六腳鄉	六斗社區活動中心
8月4日	四	14：00- 16：00	義竹鄉	平溪、北華村寺廟前
8月4日	三	09：30- 11：30	溪口鄉	柴林村辦公處
8月4日	四	09：30- 11：30	六腳鄉	崙陽社區聖安宮廟前
8月5日	三	09：30- 11：30	溪口鄉	林腳村辦公處
8月8日	四	09：30- 11：30	溪口鄉	溪北村辦公處
8月9日	三	09：30- 11：30	溪口鄉	美南村辦公處

嘉義縣

105年巡迴施打設點期程規劃表

安排時間			設站地點	
日期	星期	時段	設站鄉鎮區	活動位址
8月9日	二	14：30-15：30	義竹鄉	龍蛟村寺廟前
8月10日	四	09：30-11：30	溪口鄉	美北村辦公處
8月10日	三	09：30-11：30	六腳鄉	溪厝社區活動中心
8月11日	三	09：30-11：30	溪口鄉	本厝村辦公處
8月11日	四	14：30-15：30	義竹鄉	後鎮村寺廟前
8月16日	二	14：30-15：30	義竹鄉	官和、官順村寺廟前
8月17日	三	09：30-11：30	六腳鄉	潭墘社區活動中心
8月18日	四	09：30-11：30	六腳鄉	大橋頭社區活動中心
8月18日	四	14：30-15：30	義竹鄉	中平村寺廟前
8月22日	四	09：30-11：30	溪口鄉	本廳村辦公處

嘉義縣

105年巡迴施打設點期程規劃表

安排時間			設站地點	
日期	星期	時段	設站 鄉鎮區	活動位址
8月23日	四	09：30- 11：30	溪口鄉	游東村辦公處
8月23日	二	14：00- 16：00	義竹鄉	新富、頭竹村寺廟前
8月24日	三	09：30- 11：30	六腳鄉	古林社區活動中心
8月24日	四	09：30- 11：30	溪口鄉	游西村辦公處
8月25日	四	14：30- 15：30	義竹鄉	五厝村寺廟前
8月25日	四	09：30- 11：30	六腳鄉	六腳文化中心
8月30日	二	14：30- 15：30	義竹鄉	田尾村寺廟前
8月31日	三	09：30- 11：30	六腳鄉	更寮社區活動中心(菩安宮)
9月1日	四	09：30- 11：30	六腳鄉	崩山社區活動中心
9月1日	四	14：30- 15：30	義竹鄉	義竹村寺廟前

嘉義縣

105年巡迴施打設點期程規劃表

安排時間			設站地點	
日期	星期	時段	設站 鄉鎮區	活動位址
9月6日	二	14：30- 15：30	義竹鄉	岸腳村寺廟前
9月8日	四	14：30- 15：30	義竹鄉	傳芳村寺廟前
9月8日	四	09：30- 11：30	六腳鄉	灣南社區活動中心
9月13日	二	14：30- 15：30	義竹鄉	六桂、仁里村公所

備註：

8月及9月全縣各公所各自開始排施打期程。